
Stand 14.10.2011 Kalkulation_LH_BB.xls Basis :  Erhaltene Angebote Dipl.-Ing. FH Goebel für B+B

Position / Kostenart / Angebot von Netto Anzahl Netto Summe Bezahlt Kommentar Spalte für B + B
1 Stück volle Stk-Zahl brutto

Planungskosten Grundlagen ermitteln 1.824,95 € 1 1.824,95 € 2.171,69 € Ja Günstigst Planungsbeginn war am 22. September 2010
Planungskosten Vorentwurf & Ausdrucke 1.352,97 € 1 1.352,97 € 1.610,03 € Ja Günstigst
Planungskosten Entwurf und Ausdrucke 1.325,47 € 1 1.325,47 € 1.577,31 € Ja Günstigst
Planungskosten Logistik und Entwurf 1.242,00 € 1 1.242,00 € 1.477,98 € Ja Günstigst
Planungskosten Vertiefung Entwurf in 3D 3.553,64 € 1 3.553,64 € 4.228,83 € Ja Günstig - 10%
Planungskosten "Betonteile" Ing. Brinker 2.640,00 € 1 2.640,00 € 3.141,60 € Ja Günstigst
Planungskosten Kalkulation und Einzelteile 5.864,20 € 1 5.864,20 € 6.978,40 € Ja Günstig - 20 % Verrechnungsscheck erhalten. Noch nicht eingelöst
Grundstückskauf 50.000 qm x 3,42 €/qm 171.000,00 € 1 171.000,00 € 171.000,00 € Angebot 1 Günstigst war 27.720 qm. Jetzt Mindestabnahme 50.000 qm
Notarkosten wegen Grundstückskauf 3,5% 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Preis folgt
Bauvolagezeichnungen, Bauantrag LP 4 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Preis folgt
Grundsteuer B zum Hebesatz 550% /1 Jahr 27.597,68 € 1 27.597,68 € 27.597,68 € Verordnung ! ändert sich erneut wg. Grundstück 50.000 qm
Stapler EK 2000 BB (Ein- und Umstapeln) 103.127,40 € 1 103.127,40 € 122.721,61 € Angebot 1 Unverhandelt
PSA Personenschutzanlage (Laserbasiert) 9.700,00 € 5 48.500,00 € 57.715,00 € Angebot 1 Unverhandelt
Stapler EK 1500 BB (nur Komissionieren) 77.015,10 € 2 154.030,20 € 183.295,94 € Angebot 1 Unverhandelt
Informationstechnische Aufrüstung Stapler 14.000,00 € 5 70.000,00 € 83.300,00 € Angebot 1 Verhandelt !!!
plus Reisekosten Fa. Indyon (erheblich !) 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Preis folgt
Aufwand soIT wegen Fa. Indyon (spürbar !) 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Preis folgt
ALWechselkommipaletten Fa. Feil 1,8x1,8m 1.390,00 € 40 55.600,00 € 66.164,00 € Angebot 1 Verhandelt !!!
Brandschutz- Löschnachweis / Gutachten 5.000,00 € 1 5.000,00 € 5.950,00 € Ant. Eigenleistung Vorplanung hat VG zu 80% fertig
Statik Tragwerk / Ing. Burkard Brands HAB 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Angebot 1 Günstig im Stahlbauangebot enthalten.
Statik Brandwände + Hallengründung / dito 6.308,00 € 1 6.308,00 € 7.506,52 € Angebot 1 Günstig z.T. im Stahlbauangebot enth.
Schalpläne Brandw. + Hallengründung / dito 4.921,00 € 1 4.921,00 € 5.855,99 € Angebot 1 Günstig z.T. im Stahlbauangebot enth.
Statik / "Haus im Haus" Ing. E. Heymer 5.500,00 € 1 5.500,00 € 6.545,00 € Angebot 1 Günstig
Wärmeschutznachweis / Vergabe Ing. EH 2.500,00 € 1 2.500,00 € 2.975,00 € Angebot 1 OK
Schallschutznachweis / Vergabe Ing. EH 650,00 € 1 650,00 € 773,50 € Angebot 1 OK
Projektleitung / Dipl.-Ing. FH Volker Goebel 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Günstigst
Bauantragsgebühren / Bezug Bausumme 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Verordnung
Prüfstatik/ muss ein MV Prüfstatiker sein ! 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € Preis folgt
AR-01 1T/4 (wg. Stapelung) incl. Transport 181,38 € 780 141.476,40 € 168.356,92 € Angebot 1 Unverhandelt
AR-01 1T/3 (Rest zur Menge 4.000 Stück) 165,00 € 1220 201.300,00 € 239.547,00 € Angebot folgt
Erd- und Betonarbeiten / Fa. Bau Union 991.874,80 € 1 991.874,80 € 1.180.331,01 € Angebot 1 Unverhandelt
Fundamentverkleinerung d. Projektleitung -137.844,00 € 1 -137.844,00 € -164.034,36 € eigene Berechnung auf Basis der erhaltenen Angebote.
Tiefbau & Verkehrsanlagen / Fa. Seemann 368.481,47 € 1 368.481,47 € 438.492,95 € Angebot 1 Unverhandelt
Industriebodenplatte / Fa. Karl Wiegring 480.255,78 € 1 480.255,78 € 571.504,38 € Angebot 2 Unverhandelt
2 Brandwände / Fa. BWS Betonsteinwerk 425.807,37 € 1 425.807,37 € 506.710,77 € Angebot 1 Unverhandelt das wird noch 100.000 € billiger (Schätzung VG)
Haus im Haus / EG 650 qm + 1OG 650 qm 800.000,00 € 1 800.000,00 € 952.000,00 € 615 €/qm? Angebot kommt Fa. Noeske und Buhl, erst wenn Stückliste vorliegt.
Heizungsanlage für Haus im Haus / WP AL 30.000,00 € 1 30.000,00 € 35.700,00 € Schätzung !!!
Stahlbauhalle komplett / Fa. KGW und HAB 2.858.592,70 € 1 2.858.592,70 € 3.401.725,31 € Angebot 1 Unverhandelt
Doppel-Untergestelle montiert / Fa. KGW 1.585,00 € 390 618.150,00 € 735.598,50 € Angebot 1 Unverhandelt alternative Regalsystem für AR Boxen aus Blech
U-Schienen vollst. montiert / Fa. KGW 59.900,00 € 1 59.900,00 € 71.281,00 € Angebot 1 Unverhandelt
Innenlicht und Aussenlicht / Fa. Siteco 125.419,40 € 1 125.419,40 € 149.249,09 € Angebot 1 Unverhandelt Preis ohne Montage
Notlichtanlage nach Vorschrift / Fa. CEAG 30.070,75 € 1 30.070,75 € 35.784,19 € Angebot 1 Unverhandelt Preis mit Montage aber ohne Verkabelung !
Summen 7.666.022 € 9.084.833 €

jetzt ohne Maß 700 (wg. Palettenanzahl) Paletten Netto-Invest Brutto-Invest
Originalkonzeption 100 % mehr Kapazität 4.570 7.666.022 € 9.122.566 € Option max. Risiko ! Nur mit 24 % Minderheitsbeteiligung Delti möglich
Sparkonzeption A (nur 2 von 3 Hallen) 3.011 5.110.681 € 6.081.711 € Option Anbau 3te Halle Gut, und fast alle Preise sind noch unverhandelt

Sparkonzeption B (nur 4 Lagen hoch) 3.656 6.906.396 € 8.218.611 € Option Ausbau 5te Ebene Schwieriges Mischkonzept

Übersicht Kosten Planung und Bau der Logistikhalle 10.800 qm B+B Reifencenter GmbH (Vorkalkulation)

1ste Fertigstellung war am 17. Feb. 2011 Direktlieferanten / pro Gewerk wurden je 2 Angebote eingeholt. (genauer als DIN 276) R.+M. Baumann / D. Bernhardt


